



**Designação dos Projectos** : Obras de beneficiação da Pousada de Mong-Há do IFT

Designação das companhias	Preço (MOP)	Aceite ou não	Período de execução
Wing Hing Engenharia , Lda e Companhia de Construção Kin Leong Limitada	MOP 23,880,000.00	aceite	Fase 1: 280 dias Fase 2: 190 dias
Grupo de Construções Top, Limitada	MOP 26,800,000.00	aceite	Fase 1: 290 dias Fase 2: 190 dias
Sociedade de Construção Civil On Nong Limitada	MOP 25,753,522.10	aceite	Fase 1: 276 dias Fase 2: 184 dias
Companhia de Obras de Construção Man Kin Limitada	MOP 24,425,835.30	aceite	Fase 1: 280 dias Fase 2: 190 dias
Sociedade de Planeamento da Engenharia e Construção Civil Olgas, Limitada	MOP 25,950,000.00	aceite	Fase 1: 300 dias Fase 2: 200 dias
Companhia de Engenharia Weng Kei Chong Tong, Lda	MOP 26,829,730.20	aceite	Fase 1: 298 dias Fase 2: 198 dias
Companhia de Construção Urbana J&T Limitada	MOP 32,619,000.00	aceite	Fase 1: 285 dias Fase 2: 190 dias
AD & C Engenharia e Construções Companhia Limitada	MOP 24,628,576.40	aceite	Fase 1: 279 dias Fase 2: 186 dias

獲以下認證:  
Certificado pela:

Certified by:



澳門望廈山  
電話: (853) 2856 1252  
傳真: (853) 2851 9058  
www.ift.edu.mo

Colina de Mong-Há, Macau  
Tel: (853) 2856 1252  
Fax: (853) 2851 9058  
www.ift.edu.mo